

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



FEADER

Réunion technique du Comité régional de suivi

**Plan stratégique régional
Guadeloupe 2023-2027**

Mardi 13 mai 2025

SOMMAIRE

01. PDR FEADER 2014 2022

*Etat actuel de la programmation et des paiements
Clôture : plan d'action et perspectives
Calendrier de la clôture administrative*

02. PSN FEADER 2023-2027

*Avancement de l'audit initial
Avancement des systèmes d'information EURO-PAC
Etat des stocks
Focus sur le LEADER
Point sur la révision de la stratégie d'intervention régionale
d'avril*

03. Questions diverses

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



01 - PDR FEADER 2014-2022

*Etat actuel de la programmation et des paiements
Clôture : plan d'action et perspectives
Calendrier de la clôture administrative*

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



Avancement

Etat de la programmation et de paiement - HSI GC

Code Mesure	Montant Maquette	Nombre de dossiers engagés	Montant AE part contrepartie (FEADER)	Pourcentage Mt AE part contrepartie (FEADER) / Mt Maquette	Nombre de dossiers payés	Taux de dossiers avec au moins un paiement (NB dossiers payés / NB dossiers engagés)	Montant payé part contrepartie (FEADER)	Pourcentage Montant total payé / Montant total AE
01	2 120 820,95 €	34	2 101 466,29 €	99,09%	29	85,29%	1 852 780,22 €	88,67%
02	10 498 574,51 €	87	9 500 819,01 €	90,50%	74	85,06%	6 093 240,66 €	65,52%
03	124 380,00 €	79	112 073,12 €	90,11%	49	62,03%	49 615,60 €	44,27%
04	134 429 881,16 €	5 212	133 427 424,55 €	99,25%	4 599	88,24%	114 849 287,41 €	85,65%
05	4 028 997,05 €	46	3 589 850,33 €	89,10%	31	67,39%	1 898 772,47 €	52,89%
06	9 039 599,52 €	134	8 791 990,41 €	97,26%	132	98,51%	6 897 929,42 €	78,82%
07	12 565 513,38 €	34	10 287 414,77 €	81,87%	27	79,41%	5 734 294,68 €	55,61%
08	1 506 369,32 €	29	1 506 369,32 €	100,00%	28	96,55%	896 971,72 €	60,71%
16	16 078 101,44 €	27	16 034 924,12 €	99,73%	19	70,37%	10 198 095,13 €	63,52%
19	16 061 666,67 €	278	15 394 051,00 €	95,84%	209	75,18%	8 739 451,75 €	57,03%
20	9 103 927,00 €	9	9 103 927,00 €	100,00%	9	100,00%	7 441 970,21 €	81,74%
21	2 805 000,00 €	254	2 803 690,75 €	99,95%	254	100,00%	2 803 690,75 €	100,00%
	218 362 831,00 €	6 223	212 654 000,67 €	97,39%	5 460	87,74%	167 456 100,02 €	78,51%

Général (socle et relance) : 97,39 % d'engagement et 78,71 % de paiement
 SOCLE : 97,7 % d'engagement, 80,53 % de paiement (données du 5/05/25)
 RELANCE : 94,48 % d'engagement, 76,04 % de paiement (données du 5/05/25)

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



Avancement

Etat des paiements – SIGC (dernière déclaration de dépenses)

Code Mesure	Montant Maquette	Montant payé part contrepartie (FEADER)	Pourcentage Montant total payé / Montant total AE	Montant part contrepartie (FEADER) restant à payer
10	9 397 031,00 €	6 595 498,97 €	70,19%	2 801 532,03 €
11	3 944 534,25 €	2 649 631,88 €	67,17%	1 294 902,37 €
12	210 630,00 €	118 003,11 €	56,02%	92 626,89 €
13	8 893 571,75 €	8 800 040,87 €	98,95%	93 530,88 €

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



FOCUS SUR LEADER

Point sur la programmation par GAL

321 dossiers ont été programmés pour un montant total de 15,746 M€ de FEADER, soit 97% d'engagement

Nom du GAL	Montant FEADER engagé (€)	% du montant total engagé
Saint Martin	2 908 397	18
Nord Grande-Terre	3 030 675	19
Nord Basse-Terre	3 405 201	22
Pays Marie Galante	2 706 656	17
Grand Sud Caraïbe	3 626 195	23

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE




FOCUS SUR LEADER

Point sur les paiements par GAL

215 dossiers ont été payés pour un montant total de 8 881 113 € de FEADER au 05/05/2025

GAL (toutes mesures confondues)	Nombre de paiement
NBT	60
NGT	55
GSC	48
PMG	42
SXM	10
TOTAL	215



	SXM	NGT	NBT	PMG	GSC
%	41%	68%	69%	42%	59%
Engagé	2908 397 €	3030 675 €	3405 201 €	2706 656 €	3626 195 €
Payé	1192 389 €	2049 047 €	2363 872 €	1139 383 €	2136 422 €

% Engagé Payé

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



Clôture de la programmation 2014-2022 : Calendrier réglementaire relatif aux paiements

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



31 décembre 2024	Fin d'éligibilité des dépenses (autorité de gestion).
2025	
28 février 2025	Envoi des dernières demandes de paiement auprès des services instructeurs (autorité de gestion).
30 juin 2025	Envoi des dernières validations d'autorisations de paiement par les services instructeurs aux directions régionales de l'ASP pour les programmes de développement rural prolongés.
31 décembre 2025	Date limite de paiement de l'ASP pour toutes les autorisations de paiement qui auront été validées par les services instructeurs et transmises aux directions régionales de l'ASP avant le 30 juin 2025. L'ASP indique ne pas pouvoir apporter l'assurance d'un paiement avant le 31 décembre 2025 pour les autorisations de paiement validées par les services instructeurs et qui arriveraient après le 30 juin 2025 en direction régionale de l'ASP. L'ASP indique également ne pouvoir être tenue responsable en cas d'impossibilité de paiement au 31 décembre 2025.

Clôture de la programmation 2014-2022 : Transmission des documents de clôture

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



2026	
15 février 2026	Envoi des documents nécessaires à l'apurement des comptes (autorité de gestion).
30 juin 2026	Envoi du dernier rapport annuel de mise en œuvre (autorité de gestion).
	Présentation des comptes couvrant les dépenses encourues jusqu'au 31 décembre 2024, au plus tard six mois après la date d'éligibilité, soit le 30 juin 2026 (autorité de gestion).
Nota bene : risque de dégagement du solde en cas de non-respect de la date limite. En outre, la partie des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d'éligibilité des dépenses (soit le 31 décembre 2024) pour laquelle aucune déclaration de dépenses n'a été faite à cette date sera automatiquement dégagée par la Commission.	

02 - PSN FEADER 2023-2027

Avancement de l'audit initial

Avancement des systèmes d'information EURO-PAC

Etat des stocks

Focus sur le LEADER

Point sur la révision de la stratégie d'intervention régionale d'avril

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



Avancement de l'audit initial

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



Le lancement de la période 23/27

- Le lancement opérationnel de la période 2023-2027 est lié à plusieurs travaux complémentaires, à savoir:
 - Audit des systèmes d'information – finalisé
 - Assurer la sécurité et l'interconnexion entre les systèmes d'information
 - Audit initial DSGC – en cours:
 - DSGC divisé en temporalités: DA; IDA; IDP
 - Au global, 525 points à auditer
 - Par la suite, audits thématiques
 - Paramétrage EUROPAC – au fil de l'eau


L'avancement de l'audit initial

- 10 itérations réalisées
 - déblocage de l'ouverture à la demande d'aide pour 7 interventions sur les 19 du PSR
 - ouverture fractionnée de la temporalité instruction en cours

S'agissant de la **temporalité Avant l'instruction des DA**, 143 points sont à auditer. A ce jour, au regard des éléments transmis, 138 points ont été audités :

- 101 conformes
- 4 non conformes
- 27 avec réserves :
 - 17 avec une réserve à clarifier pour valider l'étape
 - 10 avec une réserve pouvant être levée après la validation définitive du DSGC
- 6 sans objet

Avant instruction DA



Ouverture des interventions

N°	Intitulé intervention	Statut	Perspectives
70.29	Mesure Agro-environnementale et Climatique : amélioration du Potentiel Pollinisateur des Abeilles (API)	Non ouvert	Ouverture S2 – 2025
70.30	Mesure Agro-environnementale et Climatique : Protection des Races Menacées (PRM)	Non ouvert	Ouverture S2 – 2025
73.01	Investissements productifs on farm : soutien à la production primaire agricole ainsi qu'aux projets portés par les agriculteurs ou leurs groupements	Ouvert sur EUROPAC	
73.02	Investissements agricoles non productifs	Pré-dépôt ouvert	Ouverture S2 - 2025
73.03	Soutien aux entreprises off farm	Ouvert sur EUROPAC	
73.04	Préservation et restauration du patrimoine naturel et forestier dont, sites Natura 2000	Pré-dépôt ouvert	Ouverture S1 - 2025
73.05	Amélioration des services de base et infrastructures dans les zones rurales	En ouverture	Ouverture EUROPAC mai 2025
73.06	Infrastructures de défense, de prévention des risques forestiers, de mobilisation des bois et de mise en valeur de la forêt dans sa dimension multifonctionnelle	Pré-dépôt ouvert	Ouverture S2 - 2025
73.07	Aides aux infrastructures hydrauliques agricoles sur les territoires	Pré-dépôt ouvert	Ouverture S1 - 2025
75.01	Aides à l'installation du jeune agriculteur	Ouvert sur EUROPAC	Premiers conventionnements fin S1 2025

Ouverture des interventions

N°	Intitulé intervention	Statut	Perspectives
75.02	Aides à la reprise et à la création d'entreprises rurales	Pré-dépôt ouvert	Ouverture S2 - 2025
75.04	Solde DJA RDR3	Non ouvert	Ouverture S1 – 2021 Outil Plan B ASP
77.01	Partenariat européen d'innovation	Ouverture en cours – AAP lancé	Ouverture EUROPAC mai 2025 Clôture AAP : 30 mai 2025
77.02	Encourager les organisations, groupements de producteurs ou organisations interprofessionnelles	Pré-dépôt ouvert	Ouverture S1 - 2025
77.03	Coopération pour la promotion, la commercialisation, le développement et la certification des systèmes de qualité	Non ouvert	Ouverture S2 – 2025
77.04	Coopération pour le renouvellement des générations en agriculture	Non ouvert	Ouverture S1 - 2025
77.05	LEADER	En ouverture	Ouverture EUROPAC mai 2025
77.07	Soutien aux projets pilotes, développement de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques dans les RUP françaises	Non ouvert	Ouverture S1 - 2025
78.01	Accès à la formation, au conseil ; actions de diffusion et échanges de connaissances et d'informations	Ouvert sur EUROPAC	Clôture AAP : 30 mai 2025

Ouverture des interventions



INVESTISSEMENTS

71 M€

73.01

SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES

24.5 M€

73.02

INVESTISSEMENTS AGRICOLES NON PRODUCTIFS

374 998 €

73.03

SOUTIEN AUX ENTREPRISES NON AGRICOLES

16,5 M€

73.04

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE
NATUREL ET FORESTIER

1,9 M€

73.05

AMÉLIORATION DES SERVICES DE BASE ET
INFRASTRUCTURES DANS LES ZONES RURALES

6 M€

73.06

INFRASTRUCTURES DE DESSERTES FORESTIERES

325 000 €

73.07

AIDES AUX INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES
AGRICOLAS

22 M€

Légende 7,5 M€

Ouvert

Ouverture en mai 2025

Ouverture en juillet 2025

Ouverture au 2ème semestre 2025

Ouverture des interventions

COOPÉRATION, INNOVATION ET DÉMARCHES COLLECTIVES

19 M€

	PARTENARIAT EUROPÉEN D'INNOVATION	77.01
	8 M€	
	ENCOURAGER LES ORGANISATIONS, GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS OU ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES	77.02
	650 000 €	
	COOPÉRATION POUR LA PROMOTION, LA COMMERCIALISATION, LE DÉVELOPPEMENT ET LA CERTIFICATION DES SYSTÈMES DE QUALITÉ	77.03
	80 000 €	
	COOPÉRATION POUR LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS EN AGRICULTURE	77.04
	500 000 €	
	IFADER	77.05
	6,7 M€	
	SOUTIEN AUX PROJETS PILOTES, DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS, PRATIQUES, PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DANS LES RUP FRANÇAISES	77.07
	3 M€	

Légende  7,5 M€

-  Ouvert
-  Ouverture en mai 2025
-  Ouverture en juillet 2025
-  Ouverture au 2ème semestre 2025

Ouverture des interventions



- Légende
- Ouvert
 - Ouverture en mai 2025
 - Ouverture en juillet 2025
 - Ouverture au 2ème semestre 2025

Ouverture des interventions



Légende 7,5 M€

- Ouvert
- Ouverture en mai 2025
- Ouverture en juillet 2025
- Ouverture au 2ème semestre 2025

Avancement des systèmes d'information EUROPAC

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE




Statut du dispositif 75.01 – Dotation Jeune Agriculteur	Situation	Commentaire
Plateforme de production, préproduction et de formation	Déployé et ouvert	Paramétrage transversal à effectuer (création des enveloppes, Tiers, chargement référentiel...)
Dépôt de la demande d'aide	Déployé et ouvert	<u>Ouvert depuis juillet 2024</u> - Version 7 du dossier de paramétrage validé et en ouverture
Instruction administrative de la demande d'aide	Déployé et ouvert	Envoi de demandes de compléments par MESSEC opérationnel
Instruction technique de la demande d'aide	En cours de déploiement	Ateliers de recettages métiers en cours
Engagement, Paiement	En construction	

Statut du dispositif 78.01 – Aide à la formation et conseil	Situation	Commentaire
Plateforme de qualification, préproduction et de formation	Déployé et ouvert	Paramétrage transversal à effectuer (création des enveloppes, Tiers, chargement référentiel...)
Dépôt de la demande d'aide (production)	En cours de déploiement	<u>Ouvert depuis 20 mars 2025</u>
Instruction administrative de la demande d'aide (production)	En cours de déploiement	Envoi de demandes de compléments par MESSEC prévu à l'ouverture
Instruction technique de la demande d'aide	En cours de déploiement	Ateliers de recettages métiers en cours
Engagement, Paiement	En construction	

Statut du dispositif 73.01 – Investissements dans les entreprises agricoles – on farm	Situation	Commentaire
Plateforme de production, préproduction et de formation	Déployé et ouvert	Paramétrage transversal à effectuer (création des enveloppes, Tiers, chargement référentiel...)
Dépôt de la demande d'aide	Déployé et ouvert	<u>Ouvert depuis Août 2024</u>
Instruction administrative de la demande d'aide	Déployé et ouvert	Envoi de demandes de compléments par MESSEC opérationnel
Instruction technique de la demande d'aide	En cours de déploiement	Ateliers de recettages métiers en cours
Engagement, Paiement	En construction	

Statut du dispositif 73.03 – Investissements dans les entreprises agricoles – off farm	Situation	Commentaire
Plateforme de qualification, préproduction et de formation	Déployé et ouvert	Paramétrage transversal à effectuer (création des enveloppes, Tiers, chargement référentiel...)
Dépôt de la demande d'aide (production)	En cours de déploiement	<u>Ouvert depuis septembre 2024</u>
Instruction administrative de la demande d'aide (production)	En cours de déploiement	Envoi de demandes de compléments par MESSEC prévu à l'ouverture
Instruction technique de la demande d'aide	En cours de déploiement	Ateliers de recettages métiers en cours
Engagement, Paiement	En construction	

Statut du dispositif 77.05 – LEADER	Situation	Commentaire
Plateforme de production, préproduction et de formation	Déployé et ouvert	Paramétrage transversal à effectuer (création des enveloppes, Tiers, chargement référentiel...)
Dépôt de la demande d'aide	Déployé et ouvert	<u>Ouvert depuis le 28 avril 2025</u>
Instruction administrative de la demande d'aide	Déployé et ouvert	Envoi de demandes de compléments par MESSEC opérationnel
Instruction technique de la demande d'aide	En cours de déploiement	Ateliers de recettages métiers en cours
Engagement, Paiement	En construction	



V3.2 (2025.0)

- Maj formulaires 2/2
- Authentification RCIPAC avec GDI

V3.3 (2025.1)

- Correctifs anomalies VSR (40%)

V3.4 (2025.2)

- Correctifs anomalies VSR (60%)

2025.3

- Evolutions paiement

*test WL de tous les correctifs, dans la mesure du possible (contrairement au fonctionnement standard de la phase de TNR où WL ne teste que les correctifs des tickets remontés WL)

Contenu des versions

Numéro version

- forfait initial/avenant
- Evolution (devis)

MEP planifiée

MEP effectuée

Version Majeurs / Patch correctif



Jalons SSI

Validation attendue en séance


Points d'attention et risques

Tests Editeur / ASP

Campagnes de recette AG



- **Nombre de tickets enregistrés** : Légère baisse. Comparée à Jan-Fév 2024, la tendance actuelle est plutôt positive.
- **Type de demande** : Toujours beaucoup de tickets sur les 1eres étapes du processus : Dépôt de dossier, Inscription, Informations de connexion (66% des demandes enregistrées).
- **Temps de traitement** : ~stable. Prise en compte très rapide, mais délai de résolution toujours long (2 semaines en moyenne).
- **Satisfaction Client** : très peu de réponse (<8%) : 25% peu satisfait → analyse & préco à partager aux AGs



→ 5 dispositifs ouverts à de la demande d'aide

Rechercher une Aide

Quelle aide recherchez-vous ?

+ de critères

RECHERCHER

Nombre de résultats : 13

Afficher 10 Trier par Aide



73.01 Investissements dans les entreprises agricoles - on farm
aides FEADER

GUA_7301

Type de Bénéficiaire:      



73.03 Investissement dans les entreprises non agricoles - off farm
aides FEADER

GUA_7303

Type de Bénéficiaire:      



73.05 - Amélioration des services de bases et infrastructures dans les zones rurales
aides FEADER

GUA_7305

Type de Bénéficiaire:    



75.01 - Aide à l'installation du jeune agriculteur
aides FEADER

GUA_7501

Type de Bénéficiaire:  



77.01 - Partenariat européen d'innovation

GUA_7701

Etat des stocks

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



ETAT DES STOCKS

Etat des dossiers reçus en « pré dépôt »

513 dossiers pour un total de FEADER de 87 395 772 €

Interventions	Montant FEADER	Nombre de dossiers
73.01 – investissements agricoles	33 444 706 €	341
73.02 – investissements non productifs	88 658 €	3
73.03 - IAA	21 135 326 €	36
73.05 – services de base	21 464 479 €	21
75.01 – dotation jeunes agriculteurs	669,651 €	6
75.02 – création d’entreprises en milieu rural	146 292 €	3
77.05 - LEADER	10 305 456 €	102
77.04 – renouvellement génération	141 200 €	1
Total général	87 395 772 €	513

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



ETAT DES STOCKS

Etat des dossiers reçus sous EUROPAC

138 dossiers pour un total de FEADER de 36 663 163 € - en complétude

Interventions	Montant demandé	Nombre de dossiers
73.01 – Investissements agricoles	18 326 697 €	104
73.03 – IAA	16 576 863 €	19
75.01 – Dotation jeunes agriculteurs	1 729 603 €	19
Total général	36 633 163 €	138

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



Focus sur LEADER

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



Mise en œuvre de LEADER

- L'intervention 77.05 du plan stratégique régional permet la mise en œuvre du développement local porté par les acteurs locaux (DLAL) : le LEADER. Les Groupes d'Action Locale (GAL) sont portés par les 6 EPCI du territoire régional:
 - Pays de Marie-Galante (PMG),
 - Communauté d'agglomération (CA) du Nord Grande-Terre (CANGT),
 - CA La Riviera du Levant (CARL),
 - CA du Nord Basse-Terre (CANBT),
 - CA Grand Sud Caraïbe (CAGSC),
 - CA CAP Excellence (CAPEX).
- L'intervention est dotée de 6,7 M€ de FEADER
- Une réunion technique en vue du lancement opérationnel de l'OS s'est tenue en février 2025. Elle a permis de partager les modalités de mise en œuvre opérationnelle de l'OS. Un modèle de cahier des charges d'AAP a été partagé de façon à ce que les GAL puissent lancer leurs AAP. Des échanges techniques se sont ensuite tenus avec 4 des GAL visant au lancement des AAP.

Procédure de sélection - AAP



Processus de sélection des opérations déposées dans le cadre de la mesure
LEADER – Plan Stratégique Régional Guadeloupe FEADER 2023-2027

Point sur la révision de la stratégie d'intervention régionale d'avril 2025

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



Révision du PSR

- Les membres du comité de suivi régional ont été consultés par l'autorité de gestion régionale pour validation, par voie de consultation écrite, de la modification du plan stratégique régional FEADER Guadeloupe 2023-2027. Cette révision visait plusieurs objectifs :
 - La précision de certains types d'actions ou conditions d'éligibilité pour les interventions prévues au titre de la période 2023/2027 ;
 - L'évolution de l'architecture financière de la stratégie régionale, au regard des évolutions du contexte socio-économique et des besoins du territoire ;
 - L'ajustement des indicateurs et des montants unitaires planifiés en conséquence.
- La consultation écrite était lancée du 10 au 24 avril 2025. Deux retours ont été reçus, la version 4 du PSR FEADER Région Guadeloupe a ainsi été validée.

03 – Questions diverses


L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



COFINANCÉ PAR
L'UNION EUROPÉENNE



Léwòp sé nou osi !



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE

